

Deliberazione originale della Giunta Comunale

N. 85 del Reg. Data 18/08/2010

OGGETTO: Parere su affidamento incarico per progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico alla Società "ENERGIA ITALIA".

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di Agosto, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

ASSESSORI	Presenti	Assenti
COCCO Giorgio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTICELLI Marco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORETTI Luigino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OLIMPIERI Luciana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA PORTA Giuseppe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.267/2000) il Segretario comunale Dr. Giancarlo Racanicchi;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ha hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n.267/2000), il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4.b del T.U. n.267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n.267/2000).

Porano, 18 Agosto 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giancarlo Racanicchi

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dr. Giancarlo Racanicchi.

IL PRESIDENTE
Giorgio COCCO

Il Segretario Comunale
Dr. Giancarlo Racanicchi

L'Assessore
Marco CONTICELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data _____ (art. 125 del T.U. n. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. _____, in data _____;

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio
Dr. Giancarlo Racanicchi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

IL Sindaco, in merito all'argomento in oggetto, cede la parola al Segretario Comunale che illustra in merito.

Il Segretario Comunale ricorda che con atti precedentemente adottati, si era attivato il percorso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Località Radice. Di detto impianto era già stato realizzato il progetto preliminare e lo studio naturalistico per richiedere alla Regione Umbria l'accertamento di verifica di non assoggettabilità a VIA.

Contestualmente era stata individuata la procedura per affidamento lavori che prevedeva, in coerenza con la pubblicazione di una pre-informativa nel Bollettino della Comunità Europea dei Lavori, la pubblicazione di un bando di gara in cui veniva richiesto agli offerenti sia la redazione del progetto esecutivo, il reperimento delle fonti di finanziamento, la realizzazione dell'opera e la manutenzione straordinaria degli impianti per anni 20. Essendo prevista nell'offerta anche la progettazione esecutiva, il bando sarebbe dovuto rimanere pubblicato per 60 giorni e non 26 come nel caso di mera esecuzione di opera in auto-finanziamento.

Successivamente è pervenuta notizia che il Senato della Repubblica, aveva già provveduto nell'ambito del disegno di Legge 8 Luglio 2010, n.105, ad approvare un emendamento, il cosiddetto "Decreto Energia" che successivamente sarebbe passato all'esame della Camera in forma "blindata". L'emendamento in questione modifica il provvedimento con cui si stabiliva che potevano accedere agli incentivi attuali solo gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2010 (comma 1, art.2sexis, D.L.25/01/2010, n.13 convertito con modificazioni dalla L. 22/03/2010 n. 41).

La modifica è la seguente : "Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 del D.M. 19/02/2007 sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, abbiano concluso entro il 31/12/2010 l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'Amministrazione competente il rilascio dell'autorizzazione, e al gestore della rete G.S.E. la fine dei lavori entro la medesima data, ed entrino in esercizio entro il 30/06/2011". Quindi, se il Decreto così emendato passerà, per godere degli incentivi attuali, non occorrerà più che sia effettuata la richiesta all'ENEL in tempo utile, e cioè entro il 15/11/2010, a che l'impianto entri in esercizio il 31/12/2010. basterà che entro quella data l'impianto sia finito (lo certificherà l'asseverazione di un Tecnico abilitato), e la richiesta di allacciamento presentata sarà tempo appunto fino al 30/06/2011.

Quanto sopra comporta:

- che per poter ultimare l'impianto entro il 31/12/2010 necessita che l'affidamento dei lavori avvenga non oltre il 15/10/2010;
- per rispettare tale data occorre che la procedura di pubblicazione del bando non sia quella di 60 giorni, bensì quella dei 26 giorni;
- tale ultima procedura potrà essere perseguita solo in caso di disponibilità, prima della pubblicazione del bando, del progetto esecutivo.

Fatte queste considerazioni, al fine di non perdere la quantificazione degli incentivi nella forma attuale e quindi non incorrere nella riduzione degli stessi del 20% in caso di ultimazione dell'impianto nel 1° quadrimestre 2011, necessita che la procedura di affidamento della progettazione non potrà seguire quella del bando bensì attribuita a trattativa privata con procedura di urgenza.

Al termine della relazione del Segretario Comunale, il Sindaco ritiene che debbono essere esperite tutte le procedure che possano consentire all'Amministrazione di fruire degli incentivi negli importi massimi e pertanto ricorrere in via d'urgenza all'individuazione di un Tecnico esterno cui affidare l'incarico della redazione del progetto esecutivo per un impianto fotovoltaico di 2 M.W in loc. Radice.

Su tale aspetto comunica che la società Energia Italia, nota anche per la sua stretta collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, e di cui alcuni componenti sono noti a questa Amministrazione, interpellata su tale problema, si è dichiarata disponibile ad eseguire tale incarico ed in merito ha altresì inviato dei preventivi di spesa.

Invita conseguentemente la Giunta ad esprimersi in merito.

La Giunta Municipale, preso atto della relazione del Segretario Comunale, del parere del Sindaco, della sua proposta di individuazione di un Tecnico esterno progettista, ritiene di trovarsi in perfetta sintonia con quanto sopra illustrato, ed all'unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'affidamento alla Società ENERGIA ITALIA l'incarico della progettazione di un impianto fotovoltaico di 2 M.W in loc. Radice, condividendo appieno tutte le motivazioni addotte e la procedura d'urgenza per tale scelta;
2. di invitare il Responsabile del Servizio Tecnico ad adottare in merito tutti i provvedimenti per l'attuazione del progetto.